

Gemeinderat am 26.06.2018

Beratungsunterlage/öffentlich

Nr. GR 43 /2018 752.13:Friedhof Neuweiler/Umgestaltung/6 Protokolle - JR  
24.05.2018

## TAGESORDNUNGSPUNKT

Kostenfeststellung Umgestaltung Friedhof Neuweiler

## BESCHLUSSVORSCHLAG

Die Kostenfeststellung für die Umgestaltung Friedhof Neuweiler wird zur Kenntnis genommen.

## FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN

Keine finanziellen Auswirkungen

## SACHVERHALT

Der Gemeinderat hat in der Sitzung am 28.03.2017 die Vergabe zur Sanierung der Friedhofsmauer Neuweiler an die Fa. Renovum aus Renningen beschlossen. Von Mai bis November 2017 wurde die Friedhofsmauer unter planerischer Begleitung vom Büro Wurst, Wisotzki saniert.

Eine Aufgliederung der Kosten liegt dieser Beratungsunterlage als Anlage 1 bei. Die Gesamtsumme ergibt sich aufgeschlüsselt wie folgt:

Kostenberechnung vom 08.02.2015 ohne Pflanzarbeiten	147.833,70€
Im Jahr 2016/17 prognostiziert incl. Puffer, incl. Pflanzarbeiten	206.000,00€.
Kostenfeststellung vom 24.05.2018 incl. Teilpflanzung	161.534,92€

Im Haushalt 2017 waren 200.000€ für die Mauersanierung incl. der Pflanzarbeiten eingestellt.

Die Sanierung wurde günstiger als 2017 prognostiziert und im Vergleich zum Haushaltsansatz, weil weniger Unvorhergesehenes kam als kalkuliert. Außerdem wurden die Pflanzarbeiten bislang wegen anstehender Kirchturmsanierung nur teilweise ausgeführt und vom Bauhof in Eigenleistung erbracht. Die übrigen Pflanzarbeiten im Kirchvorplatzbereich werden nach Abschluss der Kirchturmsanierung fertiggestellt und nicht mehr im Projekt Friedhofsmauer gebucht.

Die Gemeinde hat einen Zuschuss von 17.350€ bewilligt bekommen. Die Verrechnung war für 2017 geplant, und wird voraussichtlich im Laufe des Jahres 2018 verbucht.

  
Lahl  
Bürgermeister

  
Böhringer  
Kämmerin

  
Ehmann  
Ortsbaumeister

## Kostenfeststellung Umgestaltung Friedhof Neuweiler

	KOSTEN- BERECHNUNG	KOSTEN- FESTSTELLUNG
	vom 08.02.2015	
<b>Reine Baukosten</b>		
Baukosten	105.280,00	131.144,69
Außenanlagen		5.835,46
Sonstiges (Unvorhergesehenes)		200,00
<b>Summe reine Baukosten</b>	<b>105.280,00</b>	<b>137.180,15</b>
<b>Nebenkosten</b>		
Honorar ca. 18% der Nettobaukosten	18.950,00	21.928,42
Honorar Vermessung / Gutachten		2.426,35
<b>Summe Nebenkosten</b>	<b>18.950,00</b>	<b>24.354,77</b>
<b>Summe Gesamtbaukosten netto</b>	<b>124.230,00</b>	
Mwst 19%	23.603,70	
<b>SUMME GESAMTBAUKOSTEN BRUTTO</b>	<b>147.833,70</b>	<b>161.534,92</b>

Haushaltsjahr	2.7500.940200.
2015	6.360,18 €
2016	0,00 €
2017	80.788,08 €
2018	74.386,66 €
<b>Summe</b>	<b><u>161.534,92 €</u></b>

Weil im Schönbuch, 24.05.2018  
Roth