

Kostenfeststellung Sanierung Straße Traude - Hübner - Hecker W

Feldwegsanierung THH (brutto)			
		KOSTEN- SCHÄTZUNG	KOSTEN- FESTSTELLUNG
		08.06.2017	
Reine Baukosten		107.000,00	85.959,11
Baunebenkosten		23.000,00	
Pirker + Pfeiffer			13.614,69
Stumpf Hecken und Bäume			3.045,63
Geologische Begutachtung			2.591,23
Vermessung			165,25
Staatsanzeiger			400,55
SUMME STRAßE BRUTTO		130.000,00	105.776,46

/eg

Kostenschätzung**2011-2017**

Pirker + Pfeiffer Ing. - Baukosten Brutto Teil 1	59.000,00
Pirker + Pfeiffer Ing. - Baukosten Brutto Teil 2	48.000,00
Pirker + Pfeiffer Ing. - Nebenkosten Brutto Teil 2	23.000,00
Pirker + Pfeiffer Ing. - Nebenkosten	11.934,11
Pirker + Pfeiffer Ing. - Nebenkosten	<u>1.680,58</u>
	143.614,69

Baukosten**2018 - 2019**

Eurovia Teerbau GmbH	83.014,52
Heim	2.944,59
Stump Baumkletterei	<u>3.045,63</u>
	89.004,74

Vermessung**2018**

Zizsmann&Blessing Ing. Büro für Vermessung	165,25
--	--------

Geologische Begutachtung**2011**

BGU	2.591,23
-----	----------

Staatsanzeiger**2017**

400,55